



Curriculum PHARE-M

Phase Déploiement 2013-2014

Module 1- Equipe de pilotage

Légende:

EPE : réunion des équipes autour de l'Expertise et du Partage d'Expérience

PDSA : Plan Do Study Act

En italique : les "sessions" téléphoniques ou en webconférence (WEBEX)

Date	Activité
Janvier 2013	Diffusion de la Note de lancement
Mars 2013	Inscription des équipes de pilotage et des référents qualité
<i>05 septembre 2013 de 15h00 à 17h</i>	<i>Session WEBEX1 : Point des travaux préparatoires et test Webex.</i>
19 septembre 2013	EPE n°1: Présentation du programme et des outils
Octobre 2013 - Novembre 2013	Coaching par le coordonnateur
<i>21 novembre 2013 de 15h00 à 17h00</i>	<i>Point d'avancement des travaux par WEBEX2 et retour de la journée Qualité du congrès NACF</i>
17 décembre 2013	EPE n°2 : Présentation de l'analyse des 5P, choix du thème d'amélioration et des objectifs chiffrés
Janvier 2014	Coaching par le coordonnateur Propositions d'Abstract ECFS.
<i>30 janvier 2014 de 15h00 à 17h00</i>	<i>Point d'avancement des travaux par WEBEX3 - Projets de présentations pour l'EPE n°3</i>
Février 2014	Coaching par le coordonnateur
<i>6 mars 2014 de 15h00 à 17h00</i>	<i>Point d'avancement des travaux par WEBEX4</i>
27 mars 2014	EPE n°3 : Présentation des actions d'amélioration, mesures et PDSA
<i>24 avril 2014</i>	<i>Point d'avancement des travaux par WEBEX5</i>
Avril 2014 - Mai 2014	Coaching par le coordonnateur
22 mai 2014	EPE n°4 : Visite sur site
11 - 14 juin 2014	Présentation éventuelle (poster) par l'un des membres de chaque équipe à la 37 ^{ème} Conférence de l'ECFS à Gothenburg - Suède
juin 2014	Coaching par le coordonnateur
<i>26 juin 2014 de 15h00 à 17h00</i>	<i>WEBEX6: bilan du PHARE-M Phase Déploiement 2013-2014</i>
Été 2014	Rapport d'évaluation finale du PHARE Déploiement 2013-2014



Module 2 - Référent PHARE-M

Date	Activité
04 juin 2013	Réunion de préparation à la tenue de réunion efficace, à la structuration de l'équipe, et à l'animation des travaux de l'équipe de pilotage
29 octobre 2013 de 15h à 17h	Webex n° 1-Ref : Point d'avancement sur les travaux de l'équipe, la tenue des réunions programmées, les difficultés de communication et d'animation.
3 décembre 2013 de 15h à 17h	Webex n°2-Ref : Point d'avancement sur la synthèse des travaux de l'équipe. Préparation de l'EPE 2 du 17/12/2013
21 janvier 2014	Réunion sur la communication au cours de la phase d'action. Préparation de la réalisation du poster et de l'affichage des mesures de suivi des objectifs.
25 février 2014 de 15h à 17h	Webex n°3-Ref : Point d'avancement sur la mise en place des actions d'amélioration, résolution des problèmes, communication avec les patients et familles. Préparation de l'EPE 3 du 27/03/2014 (Poster).
13 mai 2014 de 15h à 17h	Webex n°4-Ref : Technique de benchmarking (en vue de l'EPE 4 du 22/05/2014) et pérennisation de l'amélioration continue.